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                           工程造价咨询审核报告

关于中泰街道幸福河社区文化家园装修工程
招标控制价审核报告
杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处： 

    根据《余杭区政府投资项目工程预算审核办法》余政办【2009】162号文件要求，我们对你单位提交的《中泰街道幸福河社区文化家园装修工程》进行了审核。该预算书由杭州永信工程造价审计招标代理有限公司编制。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括复核计算等我们认为必要的审核程序。

根据编制单位提交的预算书、工程量清单我们进行了审核，现将审核结果情况报告如下：

本工程送审预算金额为145.2064元，审核后预算金额为144.0286元，核减金额2.8295元，核增金额1.6517元，净核减金额1.1778元，净核减率为0.81%。
一、审核依据：

    1、招标文件、工程量清单、工程招标控制价；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及相关文件规定、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建[2018]61号文件；

3、管理费和利润按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率中值取费：

建筑装饰工程：管理费为15.16%，利润为7.62%；

安装工程：管理费为21.72%，利润为10.40%；
安全文明施工费用，根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），按相应规定的相应弹性费率中值取费，取费基数为人工费+机械费：

建筑装饰工程：5.71%；

安装工程：7.1%；
规费等不可竞争费用按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率取费，取费基数为人工费+机械费：

建筑装饰工程：27.92%；

安装工程：30.63%；
    6、税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率取费，费率按9%计取；
7、本预算材料价格按《杭州市造价信息》2019年第8期（除税信息价）、《浙江省造价信息》2019第7期（除税信息价）并结合市场调查询价计取；

8、根据余建[2012]34号文件《转发（关于杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知）》，各类人工单价参照杭州市当季度的人工信息价补差；

9、省、市、区等其他有关计价文件规定。

二、标底审核情况

1、材料价格

1）、人工费根据按《杭州市建设工程造价信息》2019年第3季度杭州市信息价：一类人工工日单价按128元，二类人工工日单价按139元，三类人工工日单价按159元计入；
2）、主材信息价按照《杭州造价信息》2019年第8期除税信息价、《浙江造价信息》2019年第7期除税信息价调整；

2、定额套用

建筑装饰部分
送审清单第1、28、36、56、84、92、99、106项：送审定额编号“11-3”干混砂浆找平层每增减1~干混地面砂浆DS M15.0，本次审核取消，送审定额编号“11-47换”干硬性水泥砂浆换算，相应厚度调整；
送审清单第4、31、38、58、86、94、101、108项：送审定额编号“11-97换”踢脚线陶瓷地面砖干混砂浆铺贴~12厚100x800抛光砖综合，砂浆厚度换算；

4、送审清单第120项：送审定额编号“8-33换”成品套装木门安装单扇门~单扇套装平开门1500*2100，调整为定额“8-34换”成品套装木门安装双扇门~双扇套装平开实木门1500*2100

5、送审清单第130项：增加定额14-100；

安装工程

送审清单第28项：定额4-11-8砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm）20换成定额4-11-35砖、混凝土结构暗配 公称直径（DN）≤20；

送审清单第39项：定额4-13-1吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250换成定额4-13-2吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350；

送审清单第50项：增加定额5-2-39信息插座 各类插座面板安装；

送审清单第51项：增加定额5-2-39信息插座 各类插座面板安装；
3、分部分项工程量清单

建筑装饰部分
送审清单第80、81项：清单项目特征中建议对面积按展开面积（或投影面积）计算描述清楚，本次审核不做调整；

送审清单第130项：清单描述调整为75系列轻钢龙骨双层9.5厚石膏板隔墙，板缝贴胶带、点锈；

送审清单第132项；送审工程量1.6m，审核后工程量3.2m；
送审清单中，墙面钢丝网、墙面石棉网片、原地面30厚砂浆拆除漏项，审核后给与增加；
安装部分

送审清单第29项，清单描述调整为管内穿线 BVR2.5；

清单序号30项，清单描述调整为砖、混凝土结构暗配 SC20；

清单序号42项，清单描述建议风扇规格型号描述，本次审核不做调整；

清单序号46项，清单描述调整为砖、混凝土结构暗配 PVC20；

清单序号50项，清单描述调整为信息插座,含模块、面板、底座等；

清单序号51项，清单描述调整为电话插座,含模块、面板、底座等；

送审清单第40项；送审工程量180.3m，审核后工程量127套；

送审清单第40项；送审工程量1台，审核后工程量4台；

未见配电箱相关电力电缆，请预算单位给予核实，本次审核不作调整；
本工程中涉及的无信息价材料及需组价项目，审核单位依据提供的资料，进行市场询价，涉及到的材料存在价格浮动空间，考虑到清单预算编制单位是按招标人对工程材料的质量要求进行沟通达成共识的结果，审核遵循招标人意愿，同意按原有价格给予计取； 

本工程涉及的措施项目及措施费用，清单预算编制单位是根据工程的特性参照施工规范、施工工艺、常见的施工方案结合招标人的对工程的要求进行沟通达成共识的结果，审核单位遵循招标人意愿，同意按原预估费用计入。
五、工程取费部分

1、根据本工程情况，根据《《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建[2018]61号文件文件中关于工程类别的相关划分，本工程建筑装饰工程按单独装饰三类中值取费，管理费取15.16%，利润7.62%，取费正确；规费按27.92%计取，取费正确；税金按9%计取，取费正确；安装工程按三类中值取费：管理费取21.72%，利润10.40%，取费正确；规费按30.63%计取，取费正确；税金按9%计取，取费正确；
2、安全文明施工费、二次搬运费及冬雨季施工增加费均按费率中值计取，取费正确。

                                     杭州市建设工程管理有限公司 
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